

Утверждаю
Министр здравоохранения
Пензенской области

_____ В.В. Стрючков
«__» _____ 2017 г.

Согласовано
И.о. директора филиала
АО «МАКС-М» в г. Пензе

_____ Д.А. Гагаринский
«__» _____ 2017 г.

Утверждаю
Директор
ТФОМС Пензенской области

_____ Е.А.Аксенова
«__» _____ 2017 г.

Согласовано
Директор филиала
ООО «РГС - Медицина» в г. Пенза

_____ В.А. Ковалев
«__» _____ 2017 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по взаимодействию Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пензенской области и страховых медицинских организаций
с Министерством здравоохранения Пензенской области
и медицинскими организациями, участвующими в реализации
пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на территории Пензенской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица
1.	ТФОМС Пензенской области		
1.1.	Определение и утверждение перечня сотрудников ТФОМС Пензенской области, ответственных за обеспечение контроля за реализацией пилотного проекта «Бережливая поликлиника» (далее – пилотный проект)	28.04.17	Трушина С.В.
1.2.	Участие представителей ТФОМС Пензенской области и страховых медицинских организаций в межведомственной рабочей группе по реализации на территории Пензенской области пилотного проекта	Постоянно	Члены рабочей группы, определенные приказом ТФОМС

1.3.	Осуществление контроля за выполнением Плана – графика «Дорожной карты» по реализации комплекса мероприятий, направленных на реализацию пилотного проекта «Бережливая поликлиника», утвержденного Министерством здравоохранения Пензенской области	Постоянно	Члены рабочей группы, определенные приказом ТФОМС
1.4.	Подготовка трехстороннего Соглашения о порядке организации деятельности страховых представителей на территории медицинских организаций	10.05.17	Усова С.А.
1.5.	Внесение изменений в график работы страховых представителей на территории медицинских организаций	05.05.17	Усова С.А.
1.6.	Осуществление контроля за деятельностью страховых медицинских организаций в части работы страховых представителей по изучению удовлетворенности застрахованных лиц и доступности предоставляемой бесплатной медицинской помощи	Постоянно	Усова С.А.
1.7.	Осуществление контроля деятельности страховых медицинских организаций в части подготовки размещения информационных материалов по установленным стандартам медицинских организациях (стенды, плакаты, видеоролики, ростовые фигуры)	Постоянно	Усова С.А.
1.8.	Разработка дизайна формы одежды для осуществления деятельности страховых представителей в медицинских организациях, участвующих в реализации пилотного проекта	10.05.17	Усова С.А.
1.9.	Осуществление контроля заключения страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями соглашений об организации в максимально короткие сроки комфортного прохождения диспансеризации взрослого населения	05.05.17	Питанова М.В,
1.10.	Разработка совместно со страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями маршрутизации застрахованных лиц при прохождении диспансеризации определенных групп взрослого населения	05.05.17	Питанова М.В.
1.11.	Разработка совместно со страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями маршрутизации застрахованных лиц при прохождении медицинских осмотров несовершеннолетними, а так же диспансеризации детей - сирот	30.05.17	Моторина Е.В.
1.12.	Проведение рабочих семинаров по результатам экспертного контроля качества оказания медицинской помощи	Ежемесячно	Моторина Е.В.
1.13.	Направление информации в адрес главных врачей с указанием реестра медицинских работников, имеющих максимальный процент выявленных при проведении ЭКМП дефектов качества оказания медицинской помощи	Ежемесячно	Ялымова В.В.

1.14.	Осуществление контроля выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, прохождения платежей из средств нормированного страхового запаса в поликлиниках, участвующих в пилотном проекте	Постоянно	Казанцева Е.А.
2.	Страховые медицинские организации		
2.1.	Подготовка информационных материалов по заказу поликлиник для информирования застрахованных лиц о рисках развития заболеваний, здоровом образе жизни, профилактических мероприятиях с оформлением информационных стендов	Постоянно	Филиал АО «МАКС-М» в г.Пензе
2.2.	Изготовление единой формы одежды для осуществления деятельности страховых представителей в медицинских организациях, участвующих в пилотном проекте	01.06.17	Филиал ООО «РГС - Медицина» в г. Пенза
2.3.	Определение и утверждение ответственных страховых медицинских организаций по сопровождению пилотного проекта по поликлиникам	28.04.17	
2.4.	Участие представителей страховых медицинских организаций в рабочей группе Министерства здравоохранения Пензенской области по реализации пилотного проекта	Постоянно	
2.5.	Участие в разработке маршрутизации застрахованных лиц на всех этапах профилактических мероприятий (от момента оповещения и определения срока начала профилактических мероприятий до заключительного заключения врача участковой службы)	05.05.17	
2.6.	Контроль и сопровождение застрахованного лица при прохождении профилактических медицинских осмотров, организация, в случае необходимости, дальнейшего обследования в амбулаторных или стационарных условиях	Постоянно	
2.7.	Осуществление контроля доступности предоставляемой согласно ТПОМС застрахованным лицам бесплатной медицинской помощи в соответствии с условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС путем осуществления деятельности страховых представителей на территории медицинской организации	Постоянно	
2.8.	Осуществление опроса по удовлетворенности застрахованных лиц организацией, условиями, доступностью и качеством предоставляемой по ОМС медицинской помощи способом проведения социологического опроса (анкетирования)	Постоянно	

